

**План работы  
Центра научно-методического сопровождения краеведческого образования детей дошкольного возраста в ДОО  
Новосибирской области на 2017 год**

№	Содержание деятельности	Сроки	Ответственные
1.	Создание творческих групп из представителей дошкольных образовательных организаций (далее – ДОО), участвующих в деятельности Центра научно-методического сопровождения краеведческого образования детей дошкольного возраста в ДОО Новосибирской области (далее – Центр), для координации его деятельности.	сентябрь	научные руководители (НР)
2.	Заседание творческой группы Центра.	один раз в два месяца	НР, творческая группа Центра (ТГЦ)
3.	Проведение проблемно-ориентированного анализа организации научно-методического сопровождения краеведческого образования детей дошкольного возраста в ДОО Новосибирской области, участвующих в деятельности Центра	октябрь	ТГЦ
4.	Разработка программно-методического обеспечения краеведческого образования детей дошкольного возраста в ДОО Новосибирской области: – образовательной программы краеведческого образования детей дошкольного возраста в ДОО Новосибирской области (далее – ОП), методические разработки и дидактические и оценочные материалы. – методических рекомендаций по реализации ОП.	сентябрь - декабрь	НР, ТГЦ
5.	Диагностика и анализ уровня профессиональной компетентности и готовности к инновационной деятельности педагогов ДОО, участвующих в деятельности Центра.	декабрь	НР, ТГЦ
6.	Изучение потребностей и запросов в самообразовании по вопросам краеведения, развитии профессиональных компетентностей педагогов ДОО, участвующих в деятельности Центра.	в течение года	НР, ТГЦ
7.	Организация творческих коллективов педагогов ДОО, участвующих в деятельности	декабрь	ТГЦ

	Центра, по внедрению в образовательный процесс программно-методического обеспечения краеведческого образования детей дошкольного возраста в ДОО Новосибирской области, постоянных и временных методических семинаров, педагогических чтений.		
8.	Отчёт научного руководителя на заседании кафедры ТиМДО ГАУ ДПО НСО НИП-КиПРО.	декабрь	НР
9.	Разработка плана действий на 2018 г.	декабрь	НР, ТГЦ