



«Согласовано»
Директор МАДОУ «УО и МП»
Ж.Л. Тузова
« » г.



«Утверждаю»
заведующий МАДОУ №26 «Кораблик»
Т.И. Куренко
« » г.



Программа по благоустройству территории «Чудеса света»
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад комбинированного вида №26 «Кораблик»
на 2013-2017 г.г.



Программа принята
собранием трудового коллектива
Протокол №1 от «31» января 2014г.

г. Бердск

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	3
Актуальность.....	4
Цели и задачи программы.....	5
Характеристика территории.....	6
Содержание, этапы и планы реализации программы.....	7
Заключение.....	11
Приложение №1	12

ВВЕДЕНИЕ

За последние несколько лет в нашей стране развернулась деятельность по созданию и реализации всевозможных социальных проектов. Занимаются этим не только органы власти, а также общественные организации, учреждения и частные лица. Одним из таких является проект благоустройства территорий образовательных учреждений, создаваемый самими педагогами и родителями. Творческий подход к идее – наиболее важный аспект в данных проектах. Работа по такому проекту, касается не только самого дошкольного здания, но и прилегающей к нему территорий (спортивной площадки, дорожек, игровых участков, клумб, и др.).

Территория дошкольного образовательного учреждения – это огромная составляющая в жизни каждого ребенка – дошкольника – здесь он проводит чуть ли не половину всего своего времени. От того, насколько ухоженной, красивой и разумно спланированной она будет, зависит то, каких взрослых мы воспитаем.

В одном из направлений Национальной образовательной стратегии говорится о том, что облик образовательных учреждений, как по форме, так и по содержанию, должен значительно измениться. Реальная отдача получится лишь тогда, когда «жить» в детском саду будет и увлекательно, и интересно, комфортно – и психологически, и физически. Результаты работы данной программы оказывают как опосредованное, так и прямое влияние на качество и уровень образования, на работу по обеспечению охраны жизни и здоровья детей.

АКТУАЛЬНОСТЬ

Одной из важнейших задач дошкольного воспитания является правильное психическое и физическое развитие ребенка, создание в дошкольном учреждении благоприятного психологического климата. Этому способствуют гуманизация среды ДООУ, создание интерьеров, фасадов, фрагментов участка, по характеру напоминающих жилую среду.

Основным принципом создания соответствующей среды для детей является выделение ее развивающего начала. Среда детского учреждения должна содержать пространственные и предметные стимулы творческого и эмоционального развития ребенка и, кроме того, быть динамичной, не допуская привыкания к однообразию.

Внешняя окружающая среда призвана обеспечить детям возможность развиваться, для этого ее необходимо периодически изменять. Таким образом, благоустройство решает задачи эстетического, умственного, нравственного и физического воспитания детей через знакомство с окружающим растительным миром и миром людей; комфортных условий для прогулок детей. Коллектив детского сада решил изменить уже сложившуюся среду, создать индивидуальный облик территории детского сада, соответствующий законам организации пространства под открытым небом. При этом имеющиеся деревья, кустарники и сад будут гармонично включаться в обновленный проект и соответствовать интересам детей, что позволит изменить их отношение к природе и миру в целом.

ЦЕЛЬ

Улучшение экологического и эстетического состояния территории ДОУ, рационального ее использования в соответствии с воспитательно-образовательными задачами, повышения ее привлекательности, забота о здоровье, развитие толерантного отношения к другим мировым культурам и формирование эстетического вкуса детей и взрослых.

ЗАДАЧИ

1. Обучить сотрудников и родителей детского сада практическим способам и методам благоустройства территории, внедрение современных достижений в области ландшафтного дизайна.

2. Содействовать укреплению связей семьи и ДОУ.

3. Использовать дополнительные возможности (финансовые и материальные) для приобретения оборудования, вовлечь в процесс работы педагогов, родителей, местное сообщество, выявить среди родителей деловых партнеров.

4. Воспитывать и развивать навыки бережного отношения к объектам, созданными руками человека.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ ДОО

Анализ состояния территории показал, что в детском саду в основном выполняются мероприятия, обеспечивающие условия безопасного пребывания детей на игровых площадках, проведение оздоровительной и воспитательно-образовательной работы с детьми.

За период 2008-2013 годы за счет бюджетных и привлеченных средств были выполнены следующие виды работ:

- частичное асфальтирование;
- установка малых форм (домики, песочницы, машины);
- установка 9 прогулочных веранд;
- установка оборудования на спортивном участке;
- вырубка аварийных деревьев и разбивка клумб;
- капитальный ремонт освещения на здании ДОО;

Вместе с тем, несмотря на положительные результаты в решении вопросов благоустройства территории учреждения, необходимо привести их в соответствие с современными нормами и требованиями.

Описание территории.

Общая площадь территории ДОО 11640 кв. м., состояние ограждения удовлетворительное.

На территории детского сада обустроены:

- **игровые площадки**, оснащённые теневыми навесами-верандами, игровым оборудованием, песочницами (не оборудованы теневыми навесами – верандами 4 игровых площадки, песочницами с крышками 8 игровых участков);

- **спортплощадка:**

- беговая дорожка (в аварийном состоянии);
- ямы для прыжков (не ограждена);
- стойки с баскетбольными кольцами, стойки для волейбольной сетки;
- кольцобросы;
 - для упражнений в подлезании на площадке установлены прямоугольные воротца одной высоты (0,6м), выполненные из гнутых металлических стержней, они размещены группами, образуя лабиринт;
- бревно-балансир.

Все оборудование способствует укреплению костно-мышечной системы ребенка, предназначено для балансирования, лазания, подлезания, пролезания, подтягивания, отжимания, развития меткости.

- **зеленые уголки и зоны:**

- центральный вход: клумбы «Кораблик», «Маяк»; «Цветочная фантазия», «Сказочный домик».

СОДЕРЖАНИЕ, ЭТАПЫ И ПЛАНЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Программа включает в себя план ремонтных работ по благоустройству территории на 2014 -2017 г.г. (Приложение №1).

В течение 2014-2016 г.г. в программу будут включены ряд проектов, такие как **«Детский сад Кораблик – территория здоровья»**, **«Чудеса света»**, **проекты по благоустройству групповых участков.**

№	Сроки	Мероприятия	Результат
1	2013 1 этап – подготовительный <i>Декабрь</i>	Создание творческой группы для составления программы по благоустройству территории	Составление программы по благоустройству территории (приложений к программе: план ремонтных работ по благоустройству территории, план паспорта зоны озеленения «Чудеса света»)
2	2014 год <i>Январь</i>	Ознакомление с планом по благоустройству территории ДОУ на 2014-2017 г.г. на собрании трудового коллектива	Внесение изменений, дополнений в план
3	<i>Март</i>	Детальное обследование территории и выделение наиболее интересных объектов	Оформление общего плана-проекта территории дошкольного учреждения
4	<i>Март – апрель</i>	Изучение потребностей воспитанников и запросов семьи, анализ	Составление индивидуальных проектов благоустройства игровых участков и др. территории ДОУ
4	<i>Апрель</i>	Родительские собрания по теме «Объединение усилий ДОУ и семьи по благоустройству территории»	Создание трудовой группы «поддержки» из числа родителей, сотрудников и волонтеров
5	<i>Апрель</i>	Презентация групповых проектов, Проект «Детский сад Кораблик – территория здоровья»	Составление планов работы на 2014-2016 г.г. по проектам

6	<i>Апрель</i>	Утверждение Положения конкурса «Островок мечты» по номинациям (на итоговом педагогическом совете)	Разработка Положения конкурса
7	<i>Апрель – май</i>	Подготовка к ремонтным работам (см. Приложение №1)	Заключение договоров, приобретение строительного и др. материала
8	<i>Апрель – май</i>	Подготовка к реализации проектов	Анализ фактических затрат на приобретение материалов, оборудования и др. Составление сметы
9	2 этап – основной <i>Май - август</i>	Реализация групповых проектов Реализация проекта « Детский сад Кораблик – территория здоровья » (поэтапно)	Реконструкция имеющегося оборудования и оформление участков в соответствии с задачами проекта и требованиями охраны жизни и здоровья детей: - разбивка клумб, огородов в соответствии с проектом; - создание зон эмоциональной разгрузки для детей; - восстановление, реконструкция, строительство малых архитектурных форм. Создание «Тропы здоровья» для босо-хождения» (летний период)
10	<i>Ноябрь - декабрь</i>	Реализация проектов в зимний период	Создание зимнего убранства двора, групповых участков, «Тропы здоровья» (зимний период)
11	<i>Декабрь</i>	Поведение итогов работы по проектам	Внесение изменений, дополнений в проекты и планы.
12	2015 год <i>Январь - апрель</i>	Подготовка к весенне – летним работам, согласно планам и проектам	Анализ фактических затрат на приобретение материалов, оборудования и др. Составление сметы
11	<i>Март</i>	Презентация проекта по озеленению территории « Чудеса света », подготовка к реализации проекта	Составление плана работ по проекту на летний период, составление сметы
12	<i>Апрель</i>	Детальное обследование территории спортивного участка, с целью обустройств физкультурной площадки,	Составление плана - графика ремонтных и др. работ

		согласно нормам и правилам	
13	<i>Апрель</i>	Детальное обследование прилегающей территории к бассейну, с целью обустройства площадки по Правилам дорожного движения	Анализ фактических затрат на приобретение материалов, оборудования и др. Составление сметы Приобретение дидактического материала для автогородка
14	<i>Апрель – май</i>	Подготовка к ремонтным работам (см. Приложение №1)	Заключение договоров, приобретение строительного и др. материала
15	<i>Май-август</i>	Реализация проекта по озеленению территории « Чудеса света » - создание мини-сади́ков стран Японии, России	Оформление участков территории в соответствии с задачами проекта и требованиями охраны жизни и здоровья детей
16	<i>Ноябрь - декабрь</i>	Реализация проектов в зимний период	Создание зимнего убранства двора, групповых участков, «Тропы здоровья»
17	<i>Декабрь</i>	Поведение итогов работы по проектам	Внесение изменений, дополнений в проекты и планы.
18	2016 год <i>Январь - апрель</i>	Подготовка к весенне – летним работам, согласно планам и проектам	Анализ фактических затрат на приобретение материалов, оборудования и др. Составление сметы Составление плана работ по проектам на летний период
19	<i>Апрель – май</i>	Подготовка к ремонтным работам (см. Приложение №1)	Заключение договоров, приобретение строительного и др. материала
20	<i>Май-август</i>	Реализация проекта по озеленению территории « Чудеса света » - создание мини-сади́ков стран Франции, Италии	Оформление участков территории в соответствии с задачами проекта и требованиями охраны жизни и здоровья детей

21	2017 3 этап – заключительный	Мониторинг Изучение мнения родителей Выявление отношения к данной программе	Внесение изменений в программу
22	Август 2017	Подведение конкурса «Островок мечты» Разработка и проведение праздника	Награждение победителей конкурса на празднике Сценарий «Путешествие по островам чудес» (рабочее название)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предполагаемые результаты:

- повысится уровень экологической культуры и социальной компетентности детей и взрослых, их творческая активность в познании окружающего мира;
- преобразуется предметно - игровая среда на территории ДОУ;
- возрастёт заинтересованность родителей в сотрудничестве с детским садом.

Мы не можем изменить весь мир, но можем изменить себя, свое отношение к тому, что происходит вокруг нас. Детей учит то, что их окружает!

**План ремонтных работ по благоустройству территории ДОУ
на 2014 -2016 г.г.**

№№п/п	Мероприятия	Срок выполнения	Ответственный
1	Ремонт крылец и навесов, 5 эвакуационных выходов (установка дверей)	2014	МКУ «УО и МП» (целевые программы) Куренок Т.И.
2	Ремонт водоотводов для полива клумб на игровых участках (100 м)	2014 2 квартал	Куренок Т.И. Иванова Н.Н.
3	Устройство зон для размещения колясок, санок	2014 2 квартал	Куренок Т.И. Иванова Н.Н.
4	Покраска ограждения по периметру ДОУ (200 м)	2014 3 квартал	Иванова Н.Н. сотрудники
5	Ремонт отмошков на 10м ² Укладка поребриков, 10м.	2015 3 квартал	Иванова Н.Н.
6	Ремонт крылец: - установка ступенек по уровню, согласно санитарных норм; - укладка плитки (7 эвакуационных выходов)	2016	МКУ «УО и МП» (целевые программы) Куренок Т.И.
7	Укладка асфальта на 100 м ² .	2016 2-3 квартал	Строительные компании г. Бердска Куренок Т.И.
8	Обустройство общей физкультурной площадки: ремонт беговой дорожки, устройство ямы для прыжков, оборудование полосы препятствий, приобретение оборудования и инвентаря для игр и физкультурных занятий на открытом воздухе	2016 2-3 квартал	Иванова Н.Н. Родительская общественность
9	Обустройство площадки по правилам дорожного движения	2017 2-3 квартал	Иванова Н.Н. Родительская общественность

10	Ремонт фасада здания ДОУ, здания склада, бассейна и перехода бассейна	2017	МКУ «УО и МП» (целевые программы) Куренок Т.И.
11	Планирование работ по дополнительному освещению территории ДОУ	2017	МКУ «УО и МП» (целевые программы) Куренок Т.И.